

## Attività completate.

L'OMCeO Venezia ha concluso le attività di integrazione dei seguenti servizi inclusi nel progetto:

SERVIZI	Data di integrazione	Protocollo di integrazione
INTEGRAZIONE CIE	12/07/2021	SAML2.0

Tabella 1

- Di avere in precedenza provveduto all'integrazione dei seguenti servizi non inclusi nel progetto:

SERVIZI	Data di integrazione	Protocollo di integrazione
INTEGRAZIONE SPID	11/01/2021	SAML2.0

Tabella 2

- Non avendo garantito una piena migrazione al protocollo OIDC, nell'ambito delle attività di integrazione previste dal progetto e riportate nella Tabella 1, e nell'ottica di garantire all'amministrazione le competenze interne necessarie per la successiva migrazione a tale protocollo, di avere provveduto all'erogazione del seguente piano formativo:

CARATTERISTICHE DEL PIANO FORMATIVO	Valore
Numero ore formazione erogate	25
Modalità di erogazione	IN PRESENZA
Data inizio formazione	07/11/2022
Data fine formazione	20/12/2022
Numero medio di partecipanti	2
Titolo	Dal protocollo SAML2 al protocollo OIDC per l'integrazione di SPID/CIE

Tabella 3